


(একই তারিখ ও স্বাক্ষরে প্রতিস্থাপিত)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর	
ডায়েরি নং-১৬৮২	তারিখ- ০২/০২/২২
সচিব	
কীপার	
উপস/উহির/উনিঅ	
প্রঅ(বোর্ড)/আইসিটি	
সহ: প্রকৌ:/পউঅ	

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২২.২৪৪৮

তারিখ : ৩১-১২-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।


মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) রাজস্ব এবং নিজস্ব এর ২য় ত্রৈমাসিক প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) রাজস্ব এবং নিজস্ব এর ২য় ত্রৈমাসিক তালিকার ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংলগ্নী : ০৮(আট) ফর্দ।



সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২২.২৪৪৮(২)

তারিখ : ৩১-১২-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

- ১। আহ্বায়ক, দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
- ২। আইসিটি শাখা প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।(ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধসহ)


(এস.এম. নজরুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) রাজস্ব এবং নিজেস্ব এর ২য় ত্রৈমাসিক প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।


সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব এবং নিজেস্ব এর ২য় ত্রৈমাসিক ক্রয় পরিকল্পনা তালিকা তৈরি করা হয়েছে।


২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব এবং নিজেস্ব এর ২য় ত্রৈমাসিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যয়ানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।



(এস.এম. সৈয়দুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্টকমিটি।



(ছালেহা খাতুন)
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(রাশেদুল আলম প্রদীপ)
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সেয়দা বিলকিসসুলতানা)
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সমীরন রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


অর্থবছর : ২০২২-২০২৩(২য় সংশোধনী)(রাজস্ব বাজেট)

২য় ত্রৈমাসিক


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ শাখা জাদুঘর								বাজেট : ৳'০০০							
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা জাদুঘরের বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬৯৮	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৯.১১.২২	২১.১১.২২	নোয়া
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন 'আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের আনসার ব্যারাকের টিনের চাল পরবর্তনসহ রংকরণ শীর্ষক' কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩২৩	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৯.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ
৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুরুষদের নামাজ ঘর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭৪৮	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৯.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের '৩৪ নং গ্যালারিতে প্রদর্শিত নিদর্শনের সুরক্ষা বেষ্টনী তৈরি' কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৩৭	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৯.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের 'রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য স্যানেটারি ফিটিং সরবরাহ শীর্ষক' কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭৪৩	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৯.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ
৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ফটোগ্রাফি শাখার জন্য ডিজিটাল ক্যামেরা, লেন্স, ফ্লাস ও অন্যান্য এক্সেসরিজ সরবরাহ শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬৮০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৯.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ


জগদীশ


৩০/১০/২০২২


৩০/১০/২০২২


৩০/১০/২০২২


সম্মানীয়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৭	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাখা-এর ম্যানেজারের অফিস কক্ষ, ভল্ট ও ক্যাশিয়ার কক্ষের মেরামতসহ বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটার ও বৈদ্যুতিক শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৪১২	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৭.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ
৮	Contruction of prayer room with ablution Place for women at Bangladesh Nationl Museum	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭২৯	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৭.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ
৯	Supply and installation works of different types LED light for Gallary and office of Bangladesh Nationl MuseumG	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯২৫	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৭.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ
১০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের 'লোকজ শিল্পকর্ম' বিষয়ে প্রদর্শনী আয়োজন শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৩৫	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৭.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ
১১	Supply and installation of digital photocopier machine for Bangladesh Nationl MuseumG	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩৪০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৭.১১.২২	২১.১১.২২	কার্যাদেশ



স্বাক্ষর


৩১/১২/২২


৩১/১২/২২

আহসাদ শাখা প্রধান
আহসাদ শাখা প্রধান
আহসাদ শাখা প্রধান


৩১/১২/২২


সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	Supply of editing computer with related accessories for the audio-visual section of the Bangladesh National Museum	ওটিএম (e-GP)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৪০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮০
১৩	বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিতব্য অমর "একুশে বইমেলা ২০২৩" এ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য ০২(দুই) ইউনিটের ১(এক)টি স্টল নির্মাণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	১.১২.২২	১০.১২.২২	২৫.১২.২২	১০.১.২৩	১০.১.২৩	১৫.১.২৩	২১.১.২৩	২২.১.২৩	৩০.১.২৩	৬০
১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মহোদয়ের অফিস কক্ষ, লবি এবং পর্ষদ সভাকক্ষ ও ওয়াকওয়ে আধুনিকায়ন কাজ।	ওএসটিটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৬৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	২.১.২৩	৪.১.২৩	১২.১.২৩	২৮.১.২৩	১৭৮
১৫	Providing of Fixing of ০২ nos network video recorder (NVR) and ৭০ nos IP Camera with related accessories for Bangladesh National Museum	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২১০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১২০
১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুকুরপাড়স্থ মৃত্তিকা পরীক্ষা কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৬৫	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮১

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
৩০/১০/২২

[Handwritten signature]
৩০/১০/২২

[Handwritten signature]
সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	Supply and installation works of PABX exchange line extension card and related materials for Bangladesh Nation Museum	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩১০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	২.১.২৩	৪.১.২৩	১২.১.২৩	২৮.৪.২৩	১৭৮
১৮	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লাইব্রেরি ও আর্কাইভ শাখার টাইলস/ পিভিসি ম্যাট সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২৫০০	৩১.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৪.০১.২৩	১৪.০২.২৩	২৮.২.২৩	০২.০৩.২৩	০৪.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	০১.০৪.২৩	১২০
১৯	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের থাই-পার্টিশন দিয়ে অফিস কক্ষ নির্মাণ ও বিবিধ আসবাবপত্র সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
২০	লোকশিল্প ও লোকগানে বঙ্গবন্ধু বিশেষ প্রদর্শনী-২০২৩ আয়োজন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
সর্বমোট =					৩০৬৮৫										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

স্বাক্ষরিত
৩১/১০/২২

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
সমীর রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২২-২০২৩(২য় সংশোধনী)(নিজস্ব)


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ শাখা জাদুঘর

২য় ত্রৈমাসিক


বাজেট : ৳'০০০

প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	পল্লীকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের পিএফসি বোর্ড মেরামত ও অন্যান্য সরঞ্জাম সার্ভিসিং কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১২০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১২০
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আওতাধীন পল্লীকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জন্য ডিজিট চালিত ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৯০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১২০
৩	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়ন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারি, জাদুঘরের প্রধান লবি, গেইট ও বহিরাঙ্গান এলাকা রংকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৩৭০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১২০
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মচারী ইউনিয়ন এর জন্য আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২১০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮১
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ০৫(পাঁচ) টি শিরোনামে গবেষণা বাস্তবায়ন কাজ	এসএসএস	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১২০





৩০/১২/২২
পরিচালক
জাদুঘর


৩০/১২/২২


সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৬	জাতীয় শিশু দিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিতব্য বিশেষ প্রদর্শনীর (মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ) কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৬০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১২০
৭	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লাইট এন্ড সাউন্ডশো সংস্থাপন/ মেরামত/ সার্ভিসিং কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০	৩১.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৪.০১.২৩	১৪.০২.২৩	২৮.২.২৩	০২.০৩.২৩	০৪.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	০১.০৪.২৩	১২০
৮	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তন সম্পূর্ণ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৩০০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০৩.২৩	১৩৮
৯	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি সংস্কার ও ফ্লোর টাইলস সংস্থাপন কাজ(গ্যালারী ০১থেকে ৪৫ নম্বর)	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২৫০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০৩.২৩	১৩৮
১০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সেন্দ্রাল এসি সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০৩.২৩	১৩৮
১১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ২৬ নম্বর গ্যালারি (ম্যাচ বক্স) কণ্যার তৈরির সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২০০	৩১.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৪.০১.২৩	১৪.০২.২৩	২৮.২.২৩	০২.০৩.২৩	০৪.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	০১.০৪.২৩	১২০
১২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তিমির কঙ্কাল স্টোর এর শো-কেস পলিশ করা কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২০০	৩১.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৪.০১.২৩	১৪.০২.২৩	২৮.২.২৩	০২.০৩.২৩	০৪.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	০১.০৪.২৩	১২০
১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪২ নম্বর গ্যালারির পার্টিশন বোর্ড সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০	৩১.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৪.০১.২৩	১৪.০২.২৩	২৮.২.২৩	০২.০৩.২৩	০৪.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	০১.০৪.২৩	১২০
১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৪ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১০০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০৩.২৩	১৩৮

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
৩০/১২/২২

[Handwritten signature]
৩০/১২/২২

[Handwritten signature]
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।


প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২৫ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০৩.২৩	১৩৮
১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২০০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০৩.২৩	১৩৮
১৭	Sopply of A2 size professional Documents Scanner for Bangadesh Nationl Museum	ওটিএম/ ওএসটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০	৩০.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৮.০১.২৩	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০২.২৩	২০.০২.২৩	৮০
১৮	Sopply of server and router for data center of Bangadesh Nationl Museum	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৩৪৫০	৩০.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৮.০১.২৩	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০২.২৩	২০.০২.২৩	৮০
১৯	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শিল্পীগোষ্ঠীর জন্য বাদ্যযন্ত্র ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৪০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০৩.২৩	১৩৮
২০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আইসিটি শাখার ডাটা সেন্টারে সার্ভার সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২২০০	৩১.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৪.০১.২৩	১৪.০২.২৩	২৮.২.২৩	০২.০৩.২৩	০৪.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	০১.০৪.২৩	১২০
২১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবনস্থ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তনে উপরের টপ ছাদসহ চারটি কর্ণারের টপছাদ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	ওএসটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৩০০০	৩১.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৪.০১.২৩	১৪.০২.২৩	২৮.২.২৩	০২.০৩.২৩	০৪.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	০১.০৪.২৩	১২০












সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মহোদয়ের বাসভবন সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য (সিভিল, স্যানিটারি আসবাবপত্র) কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
২৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুকুর পাড় বাধাই, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১০০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০৩.২৩	১৩৮
২৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৮ নম্বর গেটের আধুনিকায়ন, ওয়েটিং রুম(ওয়্যাসরুমসহ) নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
২৫	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর থেকে MoU এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন্স্টারের (ঢাকা মেট্রো-৮-৫৩-৫০০০) প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৩০০	৩০.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৮.০১.২৩	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০২.২৩	২০.০২.২৩	৮০
২৬	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর থেকে MoU এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন্স্টারের (ঢাকা মেট্রো-৮-৬৯৯১) প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৩০০	৩০.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	১৪.০১.২৩	২৮.০১.২৩	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০২.২৩	২০.০২.২৩	৮০
সর্বমোট =					১৯৪৭৭০										








স্বাক্ষরিত
৩০/১১/২২




সমীর রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।